

«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО «Жилкомсервис мкр. Восточный»

Д.В.Золотарёв

«01» апреля 2022г.



«Согласовано»

Заместитель Главы-Начальник

Территориального Управления

ТУ Наро-Фоминск

Пензов Г.П.

«01» апреля 2022г.



План-график

Отключения ГВС для проведения ПВР на котельной микрорайона «Восточный» в 2022 году.

№	Адрес МКД	Дата отключения ГВС	Дата включения ГВС	Управляющая организация	Ресурсоснабжающая организация	Адрес котельной
1	ул.Брянская д.2.	18.07.2022	01.08.2022	ООО "Жилкомсервис мкр. Восточный"	ООО "Жилкомсервис мкр. Восточный"	ул. Бобруйская уч.2
2	ул.Брянская д.6.	18.07.2022	01.08.2022	ООО "Жилкомсервис мкр. Восточный"	ООО "Жилкомсервис мкр. Восточный"	ул. Бобруйская уч.2
3	ул.Бобруйская д.1.	18.07.2022	01.08.2022	ООО "Жилкомсервис мкр. Восточный"	ООО "Жилкомсервис мкр. Восточный"	ул. Бобруйская уч.2
4	ул.Бобруйская д.5.	18.07.2022	01.08.2022	ООО "Жилкомсервис мкр. Восточный"	ООО "Жилкомсервис мкр. Восточный"	ул. Бобруйская уч.2

Начальник котельной

Барсов В.Е.