

«Утверждаю»

Генеральный директор

ООО «Жилкомсервис мкр. Восточный»

Д.В.Золотарёв

«01» апреля 2023г.



«Согласовано»

Начальник

Территориального Управления

ТУ Наро-Фоминск

Клюшкин Е.Н.

«01» апреля 2023г.



План-график

Отключения ГВС для проведения ПВР на котельной микрорайона «Восточный» в 2023 году.

№	Адрес МКД	Дата отключения ГВС	Дата включения ГВС	Управляющая организация	Ресурсоснабжающая организация	Адрес котельной
1	ул.Брянская д.2.	03.07.2023	17.07.2023	ООО "Жилкомсервис мкр. Восточный"	ООО "Жилкомсервис мкр. Восточный"	ул. Бобруйская уч.2
2	ул.Брянская д.6.	03.07.2023	17.07.2023	ООО "Жилкомсервис мкр. Восточный"	ООО "Жилкомсервис мкр. Восточный"	ул. Бобруйская уч.2
3	ул.Бобруйская д.1.	03.07.2023	17.07.2023	ООО "Жилкомсервис мкр. Восточный"	ООО "Жилкомсервис мкр. Восточный"	ул. Бобруйская уч.2
4	ул.Бобруйская д.5.	03.07.2023	17.07.2023	ООО "Жилкомсервис мкр. Восточный"	ООО "Жилкомсервис мкр. Восточный"	ул. Бобруйская уч.2

Генеральный директор

Золотарев Д.В.